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1. INTRODUÇÃO 

Considerando a RESOLUÇÃO n. 18, de 16 de novembro de 2017, na qual 

“Estabelece as informações e o modelo de relatório a ser encaminhado trimestralmente e 

anualmente pela Concessionária do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Município de Tubarão, à AGR-Tubarão” este Ente Regulador elabora 

anualmente o Relatório Anual da Regulação. 

Neste sentido, além das informações prestadas pela concessionária, a AGR-

Tubarão realiza o acompanhamento dos trabalhos da Tubarão Saneamento S.A. (TSSA) 

através de visitas técnicas, auditorias e também por meio dos relatórios de fiscalizações, 

efetuados com periodicidade diária, semanal ou mensal, que ao final de cada ano embasam 

o Relatório Anual da Regulação (RAR). 

Com base na Resolução n. 18, vamos apresentar o panorama da concessão e 

avaliar os dados fornecidos por meio da Carta n. 101/2021/TSSA e demais informações 

solicitadas. 

● Principais reclamações recebidas pela concessionaria 
● Evolução das metas 
● CBA 
● Balanço Hídrico Área Urbana 
● Recitas Custos e Despesas 
● Balanço Hídrico Área Rural 
● Economias e Ligações 
● Capivari – Abastecimento de água Municípios vizinhos 
● Faturamento Arrecadação e Inadimplência 
● Cargos por setor 
● Histograma de Consumo 
● Evolução das Ligações e Economias 
● Investimentos em Operação 
● Investimentos em Água 

1. recuperação de metas 
2. obras não previstas (investimentos não previstos) 
3. metas atendidas do plano de obras (investimentos realizados 
do plano de obras) 
4. metas não atendidas do plano de obras (investimentos não 
realizados do plano de obras) 
5. outros 

● Investimentos em esgoto 

http://www.agr.sc.gov.br/
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● Bens reversíveis 
 
Além destes itens, o presente relatório também apresenta o resultado da 

pesquisa de opinião pública sobre o Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário (S.A.A.E.S.). 

São descritos os atendimentos do setor de Ouvidoria realizados pela AGR 

Tubarão, assim como os trabalhos de Fiscalização da Superintendência Técnica.  

Avaliam-se também as metas contratualmente previstas, investimentos e obras 

realizadas no S.A.A.E.S. do Município de Tubarão, bem como são apontadas as 

recomendações e penalizações, caso necessárias.  

Dando continuidade a este prefácio, impende registrar que neste documento 

também são apresentados as metodologias e o cálculo do reajuste que resultou na matriz 

tarifária do período e os valores da taxa de regulação paga pela Concessionária a este Ente 

Regulador, conforme determina a Cláusula 45 do Contrato de Concessão n. 038/2012. 

Por fim, estão descritos os eventos significativos de interesse da regulação 

ocorridos no período a que se refere este relatório, tais como: a multa aplicada à 

Concessionária referente ao Ano 5 de concessão e a relação entre os Municípios de Tubarão, 

Capivari de Baixo e Laguna quanto ao fornecimento de água e o acompanhamento do 

Licenciamento Ambiental do S.A.A.E.S. 

Desta forma, registra-se o empenho na formalização deste importante 

instrumento regulatório que auxiliará, significativamente, futuras análises e decisões, 

priorizando o cumprimento do Contrato de Concessão e a transparência das informações.  
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2. ANÁLISE GERAL DA SITUAÇÃO DO S.A.A.E.S. E A OUVIDORIA AGR TUBARÃO 

O Setor de Ouvidoria é uma ferramenta de comunicação, com caráter mediador, 

que representa os interesses dos cidadãos no ambiente em que atua (Município de 

Tubarão), analisando e buscando soluções efetivas para as manifestações. 

A ouvidoria apresenta-se como instrumento autêntico da democracia 

participativa, tendo como responsabilidade esclarecer e informar os consumidores sobre os 

seus deveres e direitos com clareza, sendo ainda um importante agente de melhorias de 

processos e dos S.A.A.E.S. no Município de Tubarão/SC, atuando com imparcialidade, 

preservando o direito de livre expressão de cada cidadão. É um valioso instrumento 

estratégico de gestão, de impacto amplo e significativo, capaz de ampliar a percepção do 

sentido de cidadania. 

Além do atendimento pessoal, realizado na Agência, estão disponíveis aos 

usuários, os telefones 3621-9016 e 3632-3847, bem como os links CONTATO e OUVIDORIA 

no site www.agr.sc.gov.br. Atualmente também foi disponibilizado outro canal de contato, o 

WhastApp da ouvidoria por meio do número 48 98482-2531. 

O procedimento da Ouvidoria inicia quando o atendimento realizado pela 

Concessionária não supri ou esclarece as demandas do usuário, que por sua vez, busca a 

Agência no intuito de satisfazer sua necessidade. 

2.1 Reclamações Recebidas na Concessionária 

Neste item serão apresentadas as reclamações recebidas e registradas pela 

Concessionária em seu sistema comercial no período de março/2020 à fevereiro/2021. 

Em números absolutos, a figura a seguir apresenta a quantidade de reclamações 

recebidas pela Concessionária no Ano 9. 

http://www.agr.sc.gov.br/
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Fonte: Sistema Sansys – TBSSA 
 
 

 
 

Fonte: Sistema Sansys – TBSSA 
 

Observa-se que a principal reclamação dos usuários, neste período, continua 

sendo o “VAZAMENTO EM LIGAÇÃO”, com o percentual de cerca de 60% do total das 

reclamações, seguido pelo “VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA” com aproximadamente 12%, 

“FALTA D’ÁGUA” com cerca de 11 %, e com “NÃO RECEBIMENTO DE FATURA”, “QUALIDADE 
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DA ÁGUA”, “ERRO DE LEITURA”, e “PROBLEMA DE PAVIMENTAÇÃO”, representando cerca 

de 17%. 

O que é relevante nesse momento é que comparado ao Ano 8 da concessão, o 

Ano 9 apresentou um aumento expressivo nas reclamações de FALTA D’ÁGUA e QUALIDADE 

DE ÁGUA, que neste contexto remete para a falta de investimentos no sistema de 

abastecimento de água e na troca das redes antigas do sistema. 

Segundo a concessionária, a malha de rede de distribuição de água (Urbana e 

Rural) no mês de fevereiro de 2021, alcançou 644,2 km. Vale ressaltar que estas extensões 

informadas pela concessionaria abrangem a rede da malha urbana, área rural e a rede de 

abastecimento das unidades no Município de Laguna. 

Quanto aos vazamentos em rede, ramal e cavalete, a concessionária alega que, 

no período, obteve médias de atendimento de cerca de 6:25 h, abaixo do previsto 

contratualmente, que é de 24h. 

2.2 O Setor de Ouvidoria da AGR-Tubarão 

Este Ente Regulador instaurou 32 ouvidorias, no período de 01 de março de 2020 

à 28 de fevereiro de 2021, a principal item de reclamação no Ano 9 foi “Vazamento”, e o 

item outros tem destaque com reclamações diversas. 

A ouvidoria vem cumprindo o seu papel, pautada na transparência, 

imparcialidade e discrição em defesa dos interesses do cidadão, obedecendo às normas e os 

regulamentos vigentes, garantindo que o cidadão tenha um atendimento atencioso, digno e 

compatível com os princípios e valores que a sociedade exige. 

Cumpre esclarecer que o procedimento de Ouvidoria se inicia com a declaração 

do usuário, o qual é encaminhado para manifestação da concessionária, e posteriormente 

para parecer da Superintendência Técnica ou Jurídica, dependendo da situação. Quando 

necessário, realiza-se a fiscalização in loco. Após a avaliação prévia, o processo é remetido 

para manifestação ou defesa da Concessionária. Posteriormente a esses encaminhamentos, 

http://www.agr.sc.gov.br/
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a AGR emana sua decisão, que é informada à TSSA para registro e encaminhamentos 

pertinentes. 

2.2.1 Relação de Ouvidorias Abertas no Período 

N° Data Reclamação Matrícula Status 

1 02/03/2020 Valor da Fatura 303358 - 9 Finalizado 

2 02/03/2020 Valor da Fatura 987301 - 5 Finalizado 

3 02/03/2020 Vazamento 822892 - 2 Finalizado 

4 11/03/2020 Vazamento 1327865-7 Finalizado 

5 04/05/2020 Outros 302224 Finalizado 

6 11/05/2020 Outros 895303-1 Finalizado 

7 27/07/2020 Vazamento 302307-9 Finalizado 

8 28/07/2020 Vazamento 1322407-7 Finalizado 

9 24/09/2020 Outros 585039-8 Finalizado 

10 25/09/2020 Vazamento 118002-9 Finalizado 

11 30/10/2020 Vazamento 2245622 Finalizado 

12 04/11/2020 Pressão d'água 238042-0 Finalizado 

13 14/11/2020 cobranças de economias 1290898-3 Finalizado 

14 14/11/2020 cobranças de economias 117664-1 Finalizado 

15 14/11/2020 Falta de água 1328812-1 Finalizado 

16 14/11/2020 Excesso de consumo 238523-6 Finalizado 

17 19/11/2020 Outros 237737-3 Finalizado 

18 24/11/2020 Extensão de rede  1334271-5 Finalizado 

19 30/11/2020 cobranças de economia 1321208-7 Finalizado 

20 16/12/2020 Outros 1321638-4 Finalizado 

21 18/12/2020 Outros 303750-9 Finalizado 

22 07/01/2021 Vazamento 239528-2 Finalizado 

23 19/01/2021 Outros 651669-6 Finalizado 

24 19/01/2021 pedido ligação  1330991-1 Finalizado 

25 20/01/2021 Vazamento 1329390-7 Finalizado 

26 21/01/2021 Outros 118544-6 Finalizado 

27 25/01/2021 cobrança de economia 237385-8 Finalizado 

28 25/01/2021 cobrança de economia 173705-8 Finalizado 

29 26/01/2021 Vazamento 174545-0 Finalizado 

30 01/02/2021 Vazamento 1322263-5 Finalizado 

31 23/02/2021 Vazamento 117973-0 Finalizado 

32 24/02/2021 Vazamento 224675-9 Finalizado 

 

No que se refere ao atendimento, cabe registrar que esta Agência Reguladora fez 

128 atendimentos durante o período de 1º de março de 2020 à 28 de fevereiro de 2021, e a 
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partir de alguns destes é que se desdobraram as ouvidorias elencadas anteriormente. Além 

desses serviços foram emitidas, gratuitamente, 52 declarações de histórico de consumo. 

2.3 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O S.A.A.E.S. 

A AGR-Tubarão, conforme definido na Resolução 007/2013, realizou a licitação e 

contratação de empresa especializada em Pesquisa de Opinião Pública, com expensas pagas 

pela Concessionária. A seguir são apresentadas algumas considerações relevantes emitidas 

no relatório: 

“A pesquisa foi realizada entre os dias 01 a 15 de julho, totalizando 500 

entrevistas, cuja margem de erro máxima de 6,1 % (pontos percentuais) para 

mais ou para menos e nível de confiança de 95%. 

As entrevistas foram realizadas através de contato telefônico com 

pessoas que foram atendidas pela Concessionaria nos últimos 03 meses 

(dezembro/20, janeiro/21 e fevereiro/21), totalizando 9.252 ordens de serviço 

válidas. 

Os dados foram digitados, tabulados e analisados entre os dias 16 a 20 

de julho, nas dependências da empresa.” 

 

RESULTADOS DA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO 

ATENDIMENTO VIA TELEFONE 

PERGUNTAS E RESPOSTAS Ótimo(%) Bom(%) Regular(%) Ruim(%) Péssimo(%) 

QUA SUA OPINIÃO QUANTO A EDUCAÇÃO E CORTESIA DO 
FUNCIONÁRIO “NO SETOR COMERCIAL”? 

57,67 33,49 6,15 2,69 0,0 

SE O FUNCIONÁRIO “NO SETOR COMERCIAL” RESOLVEU 
SATISFATORIAMENTE SUAS SOLICITAÇÕES? 

62,33 30,23 4,65 1,86 0,93 

QUA SUA OPINIÃO QUANTO A EDUCAÇÃO E CORTESIA DO 
FUNCIONÁRIO “QUE ATENDEU NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA”? 

60,93 32,09 3,72 1,86 1,40 

SE O FUNCIONÁRIO “QUE ATENDEU NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA” 
RESOLVEU SATISFATORIAMENTE SUAS SOLICITAÇÕES? 

62,79 32,56 2,33 0,93 1,40 

SE O SERVIÇO “NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA” FOI REALIZADO A 
CONTENTO E NO PRAZO COMPROMISSADO? 

60,93 29,77 4,65 2,79 1,86 

APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO “NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA”, O 
PAVIMENTO FOI ADEQUADAMENTE REPARADO E O LOCAL LIMPO? 

61,68 32,71 2,34 1,87 1,40 
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RESULTADOS DA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO (setor comercial) 

PERGUNTAS E RESPOSTAS Ótimo(%) Bom(%) Regular(%) Ruim(%) Péssimo(%) 

QUA SUA OPINIÃO QUANTO A EDUCAÇÃO E CORTESIA DO 
FUNCIONÁRIO “NO SETOR COMERCIAL”? 

63,16 33,68 2,11 1,05 0,00 

SE O FUNCIONÁRIO “NO SETOR COMERCIAL” RESOLVEU 
SATISFATORIAMENTE SUAS SOLICITAÇÕES? 

58,42 35,79 3,16 1,58 1,04 

QUA SUA OPINIÃO QUANTO A EDUCAÇÃO E CORTESIA DO 
FUNCIONÁRIO “QUE ATENDEU NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA”? 

54,74 42,63 1,58 1,05 0,00 

SE O FUNCIONÁRIO “QUE ATENDEU NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA” 
RESOLVEU SATISFATORIAMENTE SUAS SOLICITAÇÕES? 

60,53 26,32 6,32 4,21 2,63 

SE O SERVIÇO “NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA” FOI REALIZADO A 
CONTENTO E NO PRAZO COMPROMISSADO? 

53,68 44,21 1,58 0,53 0,00 

APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO “NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA”, O 
PAVIMENTO FOI ADEQUADAMENTE REPARADO E O LOCAL LIMPO? 

46,32 36,84 9,47 4,74 2,63 

ATENDIMENTO NA LIGAÇÃO DE ÁGUA 

PERGUNTAS E RESPOSTAS Ótimo(%) Bom(%) Regular(%) Ruim(%) Péssimo(%) 

QUA SUA OPINIÃO QUANTO A EDUCAÇÃO E CORTESIA DO 
FUNCIONÁRIO QUE LHE ATENDEU NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA? 

52,63 36,84 8,42 2,11 0,00 

SE O FUNCIONÁRIO “QUE ATENDEU NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA” 
RESOLVEU SATISFATORIAMENTE SUAS SOLICITAÇÕES? 

51,58 32,11 7,89 4,74 3,68 

SE O SERVIÇO “NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA” FOI REALIZADO A 
CONTENTO E NO PRAZO COMPROMISSADO? 

49,47 43,16 5,26 2,11 0,00 

APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO “NA SUA LIGAÇÃO DE ÁGUA”, O 
PAVIMENTO FOI ADEQUADAMENTE REPARADO E O LOCAL LIMPO? 

49,79 30,37 8,90 6,28 4,71 

 
 

RESULTADOS DA PESQUISA 

Art.49 da Resolução 007/2013  
SOMATÓRIO DOS CONCEITOS 

“ÓTIMO” E “BOM” 
Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados 
adequados se a soma dos conceitos “ótimo” e “bom” 
corresponderem a 80% (oitenta por cento) ou mais do 
total. 

90,70% 

 

A pesquisa demonstrou que a Concessionária atendeu a meta estabelecida no 

Art. 49 da Resolução 007/2013 de, no mínimo, 80%, visto que o somatório dos conceitos 

“ótimo” e “bom” atingiu 90,7%. 

3. METAS DE SERVIÇO ADEQUADO – RESOLUÇÃO Nº007/2013 

A Resolução n.º 007/2013, publicada em 20 de março de 2013, estabelece as 

normas que disciplinam a prestação de serviço adequado de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no Município de Tubarão. 
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A tabela a seguir apresenta os percentuais e períodos de atendimento dos 

indicadores. Vale ressaltar que após a realização do reequilíbrio do contrato, que será 

abordado mais à frente, os indicadores de esgotos passam a vigorar a partir do ano 9.  

Para o Ano 9 da Concessão do S.A.A.E.S, os indicadores previstos são: 

SAA: 

● IQA - Indicador de qualidade da água; 
● ICA - Índice de Continuidade do Abastecimento 
● IPD - Indicador de Perdas na Distribuição 

 

SAAES: 

● IESAP - Indicador de Eficiência na Prestação dos Serviços e no Atendimento ao 
Público 

● IACS - Índice da Adequação da Comercialização dos Serviços  
 

SES: 

● IORC - Índice de Obstrução de Redes Coletoras 
● IORD - Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares 
● IQE - índice de Qualidade do Esgoto 

 

 

 

No Ano 9 da concessão obteve-se o seguinte resultado: 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

IQA Qualidade da Água 

Previsto no Ano 9 
(em %) 

Classificação 
Prevista 

Realizado no 
Ano 9 (em %) 

Classificação no 
Ano 

95 ÓTIMO 99,73 ÓTIMO 

CBA-Cobertura do S.A.A. 
Previsto no Ano 9 

(em %) 
Classificação 

Prevista 
Realizado no 
Ano 9 (em %) 

Classificação no 
Ano 

(Conforme item 2.1 – memoria 
cálculo CBA – cobertura do 

S.A.A.E.S) 
99,16 ADEQUADO 100 ADEQUADO 

ICA - Continuidade do 
Abastecimento 

Previsto no Ano 9 
(em %) 

Classificação 
Prevista 

Realizado no 
Ano 9 (em %) 

Classificação no 
Ano 

98 SATISFATÓRIO 99,73 SATISFATÓRIO 

IPD - Indicador de Perdas na 
Distribuição 

Previsto no Ano 9 
(em %) 

Classificação 
Prevista 

Realizado no 
Ano 9 (em %) 

Classificação no 
Ano 

30 REGULAR 21,34 ADEQUADO 
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SAAES 

IESAP - Eficiência na Prestação 
dos Serviços e no Atendimento 

ao Público 

Previsto no Ano 9  
Classificação 

Prevista 
Realizado no 

Ano 9  
Classificação no 

Ano 

9 SATISFATÓRIO 10 ÓTIMO 

IACS - Índice da Adequação da 
Comercialização dos Serviços 

Previsto no Ano 9  
Classificação 

Prevista 
Realizado no 

Ano 9  
Classificação no 

Ano 

9 
ADEQUADO 

9 
ADEQUADO 

SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

IORC - Índice de Obstrução de 
Redes Coletoras 

Previsto no Ano 9  
Classificação 

Prevista 
Realizado no 

Ano 9  
Classificação no 

Ano 

9 
ADEQUADO 

- 
ADEQUADO 

SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

IORD - Índice de Obstrução de 
Ramais Domiciliares 

Previsto no Ano 9  
Classificação 

Prevista 
Realizado no 

Ano 9  
Classificação no 

Ano 

9 
ADEQUADO 

- 
ADEQUADO 

SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

IQE - Índice de Qualidade do 
Esgoto 

Previsto no Ano 9  
Classificação 

Prevista 
Realizado no 

Ano 9  
Classificação no 

Ano 

9 
ADEQUADO 

- 
ADEQUADO 

SATISFATÓRIO SATISFATÓRIO 

 

Quanto ao Sistema de Abastecimento de Água todos os indicadores foram 

atendidos, porém, para o Sistema de Esgotamento Sanitário, devido ao sistema ainda não 

gerar indicadores, não houve o atendimento dos índices. 

3.1 Cobertura do S.A.A.E.S 

A cobertura ou proporção da população servida por rede de abastecimento de 

água e rede coletora de esgoto pode ser definida como aquela que possui disponibilidade 

desses serviços. 

O Índice de cobertura é o percentual de domicílios com disponibilidade de 

acesso ao sistema público de abastecimento de água tratada e a coleta e tratamento de 

esgoto. 
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Entende-se por disponibilidade da rede de abastecimento de água o conjunto de 

estruturas que realizam a captação, condução, tratamento, reservação e distribuição de 

água tratada acessível aos usuários. Para a disponibilidade da rede coletora de esgoto 

sanitário, esta é compreendida desde a coleta por meio do ramal de conexão da unidade até 

a chegada à estação de tratamento de esgoto (ETE), sendo encaminhado o efluente pela 

rede coletora, emissários, interceptores, estações elevatórias e linhas de recalque. 

Vale descrever algumas definições para um melhor entendimento. Segundo o 

SNIS (Sistema Nacional de Informações de Saneamento) podemos verificar as denominações 

utilizadas para o cálculo de cobertura, conforme segue: 

 G06A:POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S) COM ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA. 

Valor da soma das populações urbanas residentes nos municípios em que o prestador de 

serviços atua com serviços de abastecimento de água (aplica-se aos dados agregados da 

amostra de prestadores de serviços). Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não 

é beneficiada com os serviços. Para cada município é adotada no SNIS uma estimativa 

usando a respectiva taxa de urbanização do último Censo ou Contagem de População do 

IBGE, multiplicada pela população total estimada anualmente pelo IBGE.Quando da 

existência de dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE, essas informações são 

utilizadas. Quando o prestador de serviços é de abrangência local, o valor deste campo 

corresponde à população urbana residente no município.  Não deve ser confundida com a 

população urbana atendida com abastecimento de água, identificada pelo código AG026. 

Referências: G12A; X002; X115. Unidade: Habitantes. 

 G06B: POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S) COM ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO. 

Valor da soma das populações urbanas residentes nos municípios em que o prestador de 

serviços atua com serviços de esgotamento sanitário (aplica-se aos dados agregados da 

amostra de prestadores de serviços). Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não 

é beneficiada com os serviços. Para cada município é adotada no SNIS uma estimativa 

http://www.agr.sc.gov.br/


 

RUA TUBALCAIN FARACO, 85, ED. CENTER PARK - SL 704 l CENTRO l TUBARÃO-SC l  
FONE (48) 3621-9016 l www.agr.sc.gov.br 

 

usando a respectiva taxa de urbanização do último Censo ou Contagem de População do 

IBGE, multiplicada pela população total estimada anualmente pelo IBGE. Quando da 

existência de dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE, essas informações são 

utilizadas.Quando o prestador de serviços é de abrangência local, o valor deste campo 

corresponde à população urbana residente no município. Não deve ser confundida com a 

populaçãourbana atendida com esgotamento sanitário, identificada pelo código 

ES026.Referências: G12B; X002; X115. Unidade: Habitantes. 

 POP_URB: POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DO ANO DE REFERÊNCIA (FONTE: 

IBGE). 

População urbana de um município. Inclui tanto a população atendida quanto a que não é 

atendida com os serviços. No SNIS é adotada uma estimativa usando a respectiva taxa de 

urbanização do último Censo ou Contagem de População do IBGE, multiplicada pela 

população total estimada anualmente pelo IBGE. Referências: GE001; X066; X067. Unidade: 

Habitantes. 

 AG013: QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS DE ÁGUA 

Quantidade de economias residenciais ativas de água, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano de referência. Inclui as economias residenciais ativas 

com cobrança suspensa (por exemplo, por decisão judicial). Referências: X035; X040; X050. 

Unidade: Economias. 

 ES008: QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAIS ATIVAS DE ESGOTOS 

Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano de referência. Inclui as economias residenciais ativas 

com cobrança suspensa (por exemplo, por decisão judicial). Referências: X035; X040; X050;. 

Unidade: Economias. 

 X040 : ATIVA 

Distinção dada às ligações e economias que estão em pleno funcionamento. Considera-se 

pleno funcionamento quando existe o ramal predial conectado à rede de distribuição de 
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água ou rede coletora de esgoto e o usuário tem pleno acesso ao serviço.  Assim, para o 

abastecimento de água, deve existir o ramal predial e o usuário deve ter água disponível na 

sua economia. Para o esgotamento sanitário, deve existir o ramal predial e o esgoto gerado 

deve ser coletado para a rede. Referências: X035; X050; X090. 

 AG026: POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Valor da população urbana atendida com abastecimento de água pelo prestador de serviços, 

no último dia do ano de referência. Corresponde à população urbana que é efetivamente 

atendida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha de procedimentos 

próprios para definir, de maneira precisa, essa população, o mesmo poderá estimá-la 

utilizando o produto da quantidade de economias residenciais ativas de água (AG013), na 

zona urbana, multiplicada pela taxa média de habitantes por domicílio do respectivo 

município, obtida no último Censo ou Contagem de População do IBGE. 

Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da quantidade de economias 

residenciais ativas de água, existentes na zona urbana, o quantitativo correspondente aos 

domicílios atendidos e que não contam com população residente.Como, por exemplo, 

domicílios utilizados para veraneio, domicílios utilizados somente em finais de semana, 

imóveis desocupados, dentre outros. 

Assim o quantitativo de economias residenciais ativas a ser considerado na estimativa 

populacional normalmente será inferior ao valor informado em AG013, considerando a área 

urbana. AG026 não deve ser confundida com a população urbana residente nos municípios 

com abastecimento de água, identificada pelo código G06a. A população AG026 deve ser 

menor ou igual à população da informação G06a. Referências: AG001; AG013; AG025; 

X035; X040; X050; X115; X185. Unidade: Habitantes. 

 ES026: POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Valor da população urbana beneficiada com esgotamento sanitário pelo prestador de 

serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à população urbana que é 

efetivamente atendida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha de 

procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, o mesmopoderá 

http://www.agr.sc.gov.br/


 

RUA TUBALCAIN FARACO, 85, ED. CENTER PARK - SL 704 l CENTRO l TUBARÃO-SC l  
FONE (48) 3621-9016 l www.agr.sc.gov.br 

 

estimá-la utilizando o produto da quantidade de economias residenciais ativas de esgoto 

(ES008), na zona urbana, multiplicada pela taxa média de habitantes por domicílio do 

respectivo município, obtida no último Censo ou Contagem de População doIBGE.  

Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da quantidade de economias 

residenciais ativas de esgoto, existentes na zona urbana, o quantitativo correspondente aos 

domicílios atendidos e que não contam com população residente. Como, por exemplo, 

domicílios utilizados para veraneio, domicílios utilizados somente em finais de semana, 

imóveis desocupados, dentre outros. 

Assim o quantitativo de economias residenciais ativas a ser considerado na estimativa 

populacional normalmente será inferior ao valor informado em ES008, considerando a área 

urbana. ES026 não deve ser confundida com a população urbana residente dos municípios 

com esgotamento sanitário, identificada pelo código G06b. A população ES026 deve ser 

menor ou igual à população da informação G06b. Referências: ES001; ES008; ES025; X035; 

X040; X050; X115. Unidade: Habitantes. 

A seguir apresentamos asequações dos Indicadores de Cobertura, segundo SNIS. 

Para o Índice de atendimento urbano de água “IN023”, esta é descrita como: 

𝐼𝑁023 = (
𝐴𝐺026

𝐺06𝑎
) . 100 (%) 

Já para o Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios 

atendidos com esgoto “IN047”, esta é descrita como: 

𝐼𝑁047 = (
𝐸𝑆026

𝐺06𝑏
) . 100 (%) 

Para a verificação dos índices de cobertura de Água e Esgoto foram utilizadas as 

informações que foram enviadas pela concessionária ao SNIS, bem como as constantes no 

Relatório Anual da Concessão por meio da Carta 101/2021/TSSA. 

Neste contexto, temos os seguintes dados: 
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Descrição Quantidade Un. 

Economias Residenciais Urbanas Ativas – Água*(AG013) 37.915 un 

Economias Residenciais Rurais Ativas – Água* 2.105 un 

Economias Residenciais Urbanas Ativas – Esgoto*(ES008) 6.002 un 

População Total Estimada 2020(IBGE) 106.422 pessoas 

População Urbana Estimada 2020 96.418 pessoas 

População Rural Estimada 2020 10.004 pessoas 

População 2010(IBGE) 97.235 pessoas 

Área Territorial (IBGE) 301,48 km² 

Densidade demográfica (IBGE) 322,23 hab/km² 

Habitante por domicílio ocupado 2010(IBGE) 2,98 hab 

Domicílios Particulares Urbanos 2010(IBGE) 29.429 un 
*Dados Carta 101/2021/TSSA 

Assim, com base na equação utilizada para obter os respectivos índices de 

cobertura, temos o seguinte: 

𝐴𝐺026 = 𝐴𝐺013 . 2,98 = 37.915 . 2,98 = 112.987 ℎ𝑎𝑏. 

𝐸𝑆026 = 𝐸𝑆008 . 2,98 = 6.002 . 2,98 = 17.886 ℎ𝑎𝑏. 

𝐺06𝑎 =  𝐺06𝑏 = 96.418ℎ𝑎𝑏. 

 

𝐼𝑁023 = (
𝐴𝐺026

𝐺06𝑎
) . 100 = (

112.987

96.418
) . 100 = 117,18% 

𝐼𝑁047 = (
𝐸𝑆026

𝐺06𝑏
) . 100 =  (

17.886

96.418
) . 100 = 18,55(%) 

 

De acordo com o Contrato de Concessão 038/2012, em seu 4º Termo Aditivo, 

temos as atuais Metas de Cobertura do SAAES. 
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Assim, baseado nas fórmulas descritas e nos dados de economias atendidas por 

água e esgoto, temos as seguintes coberturas dos sistemas: 

𝐼𝑁023 = 117,18 % (Índice de cobertura de água) 

𝐼𝑁047 = 18,55 % (Índice de cobertura de esgoto) 

Podemos concluir que é necessário que se tenha um novo levantamento da 

média de moradores por domicílio particular ocupado e se verifique a questão das 

economias que não possuem consumo, pois estas não estão ocupadas, para o atendimento 

das metas de cobertura e população abastecida.  

*O índice de cobertura apurado foi calculado considerando o índice da média de 

moradores por domicílio particular, apurado pelo IBGE em 2010, tendo em vista a 

inexistência de informação consolidada acerca dos domicílios desocupados na área urbana. 

O fato da equação apontar para um percentual a menor no índice de cobertura 

de esgoto, neste momento, não implica em descumprimento de meta visto que há a 

necessidade de verificação da população com a nova contagem do IBGE. O que se aplica 

ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO

ANO 1 2013 95,50% 0,00% ANO 16 2028 99,44% 77,00%

ANO 2 2014 96,00% 0,00% ANO 17 2029 99,48% 83,91%

ANO 3 2015 97,00% 0,00% ANO 18 2030 99,52% 85,20%

ANO 4 2016 98,00% 0,00% ANO 19 2031 99,56% 86,45%

ANO 5 2017 99,00% 0,00% ANO 20 2032 99,60% 87,66%

ANO 6 2018 99,04% 0,00% ANO 21 2033 99,64% 88,85%

ANO 7 2019 99,08% 8,80% ANO 22 2034 99,68% 89,99%

ANO 8 2020 99,12% 13,00% ANO 23 2035 99,72% 90,85%

ANO 9 2021 99,16% 21,00% ANO 24 2036 99,76% 91,68%

ANO 10 2022 99,20% 29,00% ANO 25 2037 99,80% 92,48%

ANO 11 2023 99,24% 37,00% ANO 26 2038 99,84% 93,27%

ANO 12 2024 99,28% 45,00% ANO 27 2039 99,88% 94,03%

ANO 13 2025 99,32% 53,00% ANO 28 2040 99,92% 94,26%

ANO 14 2026 99,36% 61,00% ANO 29 2041 99,96% 94,49%

ANO 15 2027 99,40% 69,80% ANO 30 2042 100,00% 94,68%

METAS CONTRATUAIS CONTRATO CONCESSÃO 038/2012

PERÍODO PERÍODO
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também para a cobertura de água, visto que as economias ativas demonstram valores acima 

da população residente na área urbana. 

4. EVOLUÇÃO DOS DADOS REPRESENTATIVOS DOS SISTEMAS E SERVIÇOS 

4.1 Balanço Hídrico S.A.A. 

O Balanço Hídrico é o meio pelo qual pode-se verificar as perdas no Sistema de 

Abastecimento de Água, bem como, a situação atual de atendimento às economias 

consumidoras e ao faturamento de água no SAA. Os dados incluem todo o Sistema de 

Abastecimento de Água, sendo o meio urbano, rural e localidade do Município de Laguna. 

Somente os dados da rede de abastecimento na área urbana serão tratados aqui.  

Na sequência apresenta-se os dados referentes ao Balanço Hídrico.
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* Os valores indicados na linha 23 são estimados. 

 

 

 



 

 

4.2 Banco Auxiliar de Dados do S.A.A. 

 

 

 



 

 

4.3 Receitas, Custos, Despesas e Investimentos do S.A.A.E.S.  

 

 



 

 

4.4 Área Rural – Banco Auxiliar de Dados 
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4.5 Ligações E Economias de Água Município de Tubarão 

Ligações de água em Tubarão 

TRIM Mês 
Residencial 

(social) 
Residencial Comercial Industrial Pública Total 

1º trim. 

Março 311 26.146 2.855 721 369 30.402 

Abril 256 26.372 2.858 734 368 30.588 

Maio 315 26.393 2.870 754 369 30.701 

2º trim. 

Junho 323 26.493 2.884 771 369 30.840 

Julho 319 26.593 2.896 787 374 30.969 

Agosto 323 26.653 2.913 827 375 31.091 

3º trim. 

Setembro 323 26.708 2.917 850 376 31.174 

Outubro 316 26.733 2.932 881 375 31.237 

Novembro 321 26.790 2.943 905 375 31.334 

4º trim. 

Dezembro 316 26.846 2.972 809 377 31.320 

Janeiro 316 26.944 3.005 702 381 31.348 

Fevereiro 330 26.975 3.052 643 381 31.381 

TOTAIS 330 26.975 3.052 643 381 31.381 

 

Economias de água em Tubarão 

TRIM Mês 
Residencial 

(social) 
Residencial Comercial Industrial Pública Total 

1º trim. 

Março 311 38.757 5.150 737 405 45.360 

Abril 256 39.014 5.173 749 404 45.596 

Maio 315 39.204 5.160 770 405 45854 

2º trim. 

Junho 280 38.484 5.050 805 420 45.039 

Julho 323 39.070 5.446 807 403 46.049 

Agosto 323 39.391 5.432 863 425 46.434 

3º trim. 

Setembro 323 39.503 5.499 886 426 46.637 

Outubro 316 39.585 5.532 918 424 46.775 

Novembro 321 39.687 5.540 942 424 46.914 

4º trim. 

Dezembro 316 39.781 5.564 850 426 46.937 

Janeiro 316 39.996 5.607 741 430 47.090 

Fevereiro 330 40.020 5.656 676 430 47.112 

TOTAIS 330 40.020 5.656 676 430 47.112 
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4.6 Ligações e Economias de Esgoto Município Tubarão 

Ligações de esgoto em Tubarão 

TRIM. Mês 
Residencial 

(social) 
Residencial Comercial Industrial Pública Total 

1º trim. 

Março 6 1475 318 78 25 1902 

Abril 6 1475 318 78 25 1902 

Maio 7 1474 18 78 25 1602 

2º trim. 

Junho 7 1474 318 78 25 1902 

Julho 8 1619 542 120 51 2340 

Agosto 8 1619 542 120 51 2340 

3º trim. 

Setembro 8 1619 542 120 51 2340 

Outubro 8 1619 542 120 51 2340 

Novembro 8 1619 543 120 51 2341 

4º trim. 

Dezembro 8 1619 543 120 51 2341 

Janeiro 11 2090 573 126 51 2851 

Fevereiro 26 2734 558 129 62 3409 

 

Economias de esgoto em Tubarão 

TRIM. Mês 
Residencial 

(social) 
Residencial Comercial Industrial Pública Total 

1º trim. 

Março 6 3563 858 79 28 4534 

Abril 6 3563 858 79 28 4534 

Maio 6 3563 858 79 28 4534 

2º trim. 

Junho 6 3563 858 79 28 4534 

Julho 8 4473 1634 121 64 6300 

Agosto 8 4473 1634 121 64 6300 

3º trim. 

Setembro 8 4473 1634 121 64 6300 

Outubro 8 4473 1634 121 64 6300 

Novembro 8 4473 1773 121 64 6439 

4º trim. 

Dezembro 8 4473 1773 121 64 6439 

Janeiro 11 5049 1819 127 64 7070 

Fevereiro 26 5976 1795 130 77 7904 

 

4.7 Taxa de Regulação 

Nos termos do Contrato de Concessão n. 038/2012, a manutenção da AGR-

Tubarão é custeada pela taxa de regulação que tem como base os valores efetivamente 

creditados na conta da Concessionária que são provenientes da arrecadação referente à 
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prestação dos serviços delegados. No período de 01.03.2020 à 28.02.2021, foram pagas as 

seguintes quantias: 

ANO 9 

ARRECADAÇÃO MENSAL DA 

CONCESSIONÁRIA 
TAXA DE REGULAÇÃO 

Mês Arrecadação Taxa de Regulação: 4,6 % Data Depósito Depósito Conforme Extrato 

mar/20 R$ 2.717.971,95 R$ 125.026,71 22/04/20 R$ 125.027,52 

abr/20 R$ 2.890.773,18 R$ 132.975,57 25/05/20 R$ 132.975,57 

mai/20 R$ 2.932.675,10 R$ 134.903,05 25/06/20 R$ 134.903,05 

jun/20 R$ 2.821.383,31 R$ 129.783,63 22/07/20 R$ 129.783,63 

jul/20 R$ 2.988.178,30 R$ 137.456,20 24/08/20 R$ 137.456,20 

ago/20 R$ 2.892.380,94 R$ 133.049,52 23/09/20 R$ 133.049,52 

set/20 R$ 2.935.129,20 R$ 135.015,94 21/10/20 R$ 135.015,94 

out/20 R$ 3.012.932,04 R$ 138.594,87 23/11/20 R$ 138.594,87 

nov/20 R$ 3.043.931,46 R$ 140.020,85 23/12/20 R$ 139.954,02 

dez/20 R$ 3.118.623,86 R$ 143.456,70 25/01/21 R$ 143.456,70 

jan/21 R$ 3.329.601,55 R$ 153.161,67 24/02/21 R$ 153.159,32 

fev/21 R$ 3.221.184,11 R$ 148.174,47 24/03/21 R$ 148.174,47 

TOTAIS R$ 35.904.765,00 R$ 1.651.619,19 ----> R$ 1.651.550,81 

 

5. ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MUNICÍPIOS VIZINHOS 

5.1 Relação com Município de Laguna/SC. 

Atualmente a concessionaria abastece uma comunidade na divisa com o 

município de Laguna, no qual estas unidades estão computadas no sistema. 

5.2 Relação entre o Município de Tubarão e Capivari de Baixo 

Após o trânsito em julgado da referida ação judicial, as partes celebraram em 19 

de dezembro de 2019 um ‘Termo de Ajuste de Obrigações e Procedimento’ que estipulou 

medidas com o objetivo de viabilizar solução no que se refere ao fornecimento de água ao 

Município de Capivari de Baixo, por meio de redução temporária do valor cobrado pelo 

fornecimento de água, como contrapartida para um conjunto de medidas a serem 

empreendidas pelo Município de Capivari de Baixo. 

http://www.agr.sc.gov.br/
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Das ações a serem empreendidas pelo Município de Capivari de Baixo ficou 

estabelecido que serão desenvolvidos estudos técnicos, iniciando pela revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, e que após concluídos os estudos, audiências e 

procedimentos necessários será implementado de forma efetiva a solução escolhida. Caso o 

Município de Capivari opte por concessão de serviço público, este deverá incluir nos 

encargos do futuro concessionário a obrigação de pagar os valores a que se referem às ações 

judiciais. 

O Município de Tubarão comprometeu-se, ao receber qualquer valor referente à 

ação judicial, a utilizar respectivos numerários para pagamento dos créditos devidos à 

Tubarão Saneamento. 

O Município de Tubarão por meio da Tubarão Saneamento, fornecerá água 

tratada ao Município de Capivari de Baixo, garantindo vazão de 65 l/s (sessenta e cinco litros 

por segundo). 

Os municípios acordaram que as condições estabelecidas se encerrarão no prazo 

de 36 (trinta e seis) meses contando a partir de 19 de dezembro de 2019. E a Tubarão 

Saneamento passará a adotar, para fins de faturamento, o valor vigente da tarifa com 

redução de 17% (dezessete por cento). 

As faturas do período de referência de janeiro de 2018 até a data do termo 

foram pagas em parcela única sem acréscimos moratórios e aplicando-se a redução de 17%, 

totalizando o importe de R$ 3.811.376,23 (três milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e 

setenta e seis reais e vinte e três centavos). 

O valor total da dívida do Município de Capivari de Baixo, desde o início da 

Concessão do S.A.A.E.S até o final do Ano 9 (fev/21), segundo a Carta 074/2020/TSSA e 

confirmado até a presente data, é de R$ 15.906.792,37 (quinze milhões, novecentos e seis 

mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos). 

http://www.agr.sc.gov.br/
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6. ARRECADAÇÃO 
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7. EVOLUÇÃO DOS DADOS REPRESENTATIVOS DOS SISTEMAS E SERVIÇOS 

7.1 Histograma de Consumo 

 

 

 

Volume Médio 

Medido (m³)

Volume Médio 

Faturado (m³)

Porcentagem das 

Economias na 

Categoria

Água Medida Água Faturada Água Água Água
s/Hidrômetro 0 0 0 0 0

0 a 10 185 185 5,89 10 56,06%

11 a 20 123 123 14,33 14,33 37,27%

21 a 30 19 19 24,74 24,74 5,76%

31 a 50 3 3 32,67 32,67 0,91%

>50 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 330 330 100%

Média 10,36 12,67

s/Hidrômetro 0 0 0 0 0,00%

0 a 10 23.567 23.593 6,65 10 58,50%

11 a 20 13.890 13.865 13,91 13,91 34,48%

21 a 30 2.207 2.208 24,17 24,17 5,48%

31 a 50 541 541 36,24 36,24 1,34%

>50 81 81 87,93 87,93 0,20%

TOTAL 40.286                40.288                100%

Média 10,67 12,63

s/Hidrômetro 0 0 0 0 0,00%

0 a 10 3.987 3.988 7,73 10 73,94%

11 a 20 799 799 13,8 13,8 14,82%

21 a 30 257 257 25,65 25,65 4,77%

31 a 50 236 236 39,73 39,73 4,38%

>50 113 113 136,87 136,87 2,10%

TOTAL 5.392                  5.393                  100%

Média 13,59 15,27

s/Hidrômetro 0 0 0 0 0,00%

0 a 10 496 497 4,27 10 75,04%

11 a 20 89 89 14,9 14,9 13,46%

21 a 30 37 37 25,92 25,92 5,60%

31 a 50 14 14 39,64 39,64 2,12%

>50 25 25 167 167,52 3,78%

TOTAL 661 662 100%

Média 13,82 18,12

s/Hidrômetro 0 0 0 0 0,00%

0 a 10 266 265 3,86 10 63,79%

11 a 20 69 69 14,65 14,65 16,55%

21 a 30 24 24 25,33 25,33 5,76%

31 a 50 26 26 40,23 40,23 6,24%

>50 32 33 260,81 163,27 7,67%

TOTAL 417 417 100%

Média 28,87 25,67

47.086                47.090                15,46 84,36
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7.2 Evolução das Ligações e Economias de Água e Esgoto  

 

Os dados apresentados contemplam o SAAES como um todo, sendo a área 

urbana, rural e a localidade de Laguna abastecidas pelo Município de Tubarão. 

8. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO 

8.1 Reajuste Tarifário 

O reajuste tarifário, aplicado nos moldes da Cláusula 19 do Contrato de 

Concessão n. 038/2012, determina que o valor da tarifa seja reajustado, a cada 12 (doze) 

meses, considerando o cálculo do fluxo de caixa descontado, observando-se os índices e os 

procedimentos previstos na mencionada cláusula. 

Seguindo as mesmas premissas adotadas no último reajuste, para o Ano 9, segue 

a fórmula paramétrica: 

ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO
s/Hidrômetro -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0 a 10 306             -              297             -              136             -              179             -              185             7                 

11 a 20 199             -              186             -              109             -              113             -              123             3                 

21 a 30 54               -              59               -              22               -              24               -              19               -              

31 a 50 14               -              10               -              5                 -              5                 -              3                 1                 

>50 5                 -              4                 -              -              -              -              -              -              -              

TOTAL 578             -              556             -              272             -              321             -              330             11               

s/Hidrômetro 5                 -              3                 -              5                 -              4                 -              

0 a 10 12.550        -              12.413        -              11.819        -              12.598        -              12.540        821             

11 a 20 9.217          -              9.454          -              9.673          -              9.706          -              10.155        600             

21 a 30 2.233          -              2.268          -              2.756          -              2.387          -              2.629          176             

31 a 50 720             -              685             -              1.001          -              803             -              894             62               

>50 645             -              671             -              756             -              761             -              739             199             

TOTAL 25.370        -              25.494        -              26.010        -              26.259        -              26.957        1.858          

s/Hidrômetro -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0 a 10 994             -              1.118          -              1.103          -              1.157          -              1.304          212             

11 a 20 783             -              814             -              780             -              804             -              849             102             

21 a 30 302             -              344             -              395             -              395             -              376             52               

31 a 50 240             -              250             -              264             -              251             -              303             49               

>50 198             -              183             -              221             -              223             -              220             70               

TOTAL 2.517          -              2.709          -              2.763          -              2.830          -              3.052          485             

s/Hidrômetro -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0 a 10 354             -              332             -              369             -              478             -              478             10               

11 a 20 126             -              96               -              122             -              122             -              93               7                 

21 a 30 27               -              39               -              46               -              37               -              29               2                 

31 a 50 32               -              32               -              31               -              26               -              16               2                 

>50 44               -              41               -              40               -              44               -              26               5                 

TOTAL 583             -              540             -              608             -              707             -              642             26               

s/Hidrômetro -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

0 a 10 204             -              205             -              201             -              214             -              221             18               

11 a 20 57               -              70               -              60               -              54               -              64               10               

21 a 30 28               -              31               -              35               -              29               -              31               4                 

31 a 50 29               -              21               -              28               -              24               -              29               6                 

>50 51               -              41               -              42               -              48               -              36               3                 

TOTAL 369             -              368             -              366             -              369             -              381             41               

29.417        -              29.667        -              30.019        -              30.486        -              31.362        2.421          

Número de economias 

29/02/2021

Número de economias 

28/02/2019

Número de economias 

29/02/2020
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PR = P1x[(IMOi / IMOo)-1] + P2x{[(IEEi / IEEo)-1]+X1} + P3x{[(IPA-OGi / IPA-OGo)-1]+ X2} + 

P4x[(INCCi / INCCo)-1] + P5x[(IGP-DIi / IGP-DIo)-1] 

Onde: 

PR é o percentual de reajuste e P1, P2, P3, P4 e P5 são fatores de ponderação a 

serem aplicados sobre os índices definidos abaixo, calculados da seguinte forma: P1, P2, P3, 

P5 de acordo com a efetiva despesa realizada durante o período e P4 considerando o 

período de amortização dos investimentos. 

IMOi é o índice de mão-de-obra (coluna 29) publicado pela Fundação 

Getulio Vargas – FGV, correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração tarifária; 

IMOo é o mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês anterior à 

data-base definida neste instrumento; 

IEEi é o valor da tarifa de energia elétrica referente ao Grupo A – Horo 

Sazonal Verde, Sub-grupo A4 (2,3 kV a 25 kV), valor de consumo em MWh, praticada pela 

concessionária local, correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração tarifária; 

IEEo é o mesmo índice acima, correspondente ao mês de fevereiro de 

2016; 

X1 = 0,7751, que é o resultado obtido da divisão do valor da tarifa de energia 

elétrica referente ao Grupo A - Convencional, Sub-grupo A4 (2,3 kV a 25 kV), valor de 

consumo em MWh, praticada pela concessionária local, correspondente aos meses de 

Dez/2011 e Jan/2016. [IEEo = 146,310; IEEi = 259,72, sendo X1 = (259,72/146,310) - 1] 

IPA-OGi é o índice do índice de Preços por Atacado – Origem (Produtos 

Químicos Código 1420683– Coluna 27A – IBRE/FVG) da Revista Conjuntura Econômica da 

Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração tarifária; 

IPA-OGo é o mesmo índice acima, correspondente ao mês de fevereiro de 

2016; 

http://www.agr.sc.gov.br/
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X2 = 0,3771, que é de Preços por Atacado – Origem (produtos químicos da 

Código 1006820, coluna 27) o resultado obtido da divisão da Revista Conjuntura Econômica 

da Fundação Getúlio Vargas, correspondente aos meses de Dez/2011 e Jan/2016. [IPA-OGo 

= 118,842; IPA-OGi = 163,656 sendo X2 = (163,656/118,842) - 1] 

INCCi é o índice Nacional da Construção Civil e Obras Públicas (coluna 35) da 

Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao segundo mês 

anterior ao da alteração tarifária; 

INCCo é o mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês anterior à data-

base definida neste instrumento; 

IGP-DIi é o índice Geral de Preços Disponibilidade Interna publicado pela 

Fundação Getulio Vargas – FGV (para demais custos que não enquadrados nos demais 

índices) correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração tarifária; 

IGP-DIo é o mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês anterior à 

data-base definida neste instrumento; 

Dessa forma, a seguir apresentam-se os índices e a fórmula de cálculo que 

reajusta em 68,44 o valor da TMA revisada de 4,2228 para 7,12. 

Efetivamente, este reajuste sobre a TMA revisada equivale a de 4,37% sobre a 

tarifa dos S.A.A.E.S, a TMA vigente de 6,823 

http://www.agr.sc.gov.br/
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obs.1: Os índices apresentados pela Concessionária, ainda não foram disponibilizados para os assinantes da Revista 

Conjuntura Econômica. Porém, conforme informado pela Concessionária a mesma adquiriu assinatura especial com índices 
atualizados, fornecendo os mesmos na Carta 062/2020/TSSA que serão validados na publicação da Revista Conjuntura 
Econômica de Março 2020, por esta agência. 

http://www.agr.sc.gov.br/


 

35 
RUA TUBALCAIN FARACO, 85, ED. CENTER PARK - SL 704 l CENTRO l TUBARÃO-SC  

FONE (48) 3621-9016 l www.agr.sc.gov.br 

 
obs.2: Para IEEi foi considerada a RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.593 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, que irá vigorar de 22 
de agosto de 2019 a 21 de agosto de 2020 - Anexo I - Tarifas de Aplicação – Celesc 
 
obs.3: Para IEEo foi considerada a Resolução Homologatória Nº 1.927 de 04 de agosto de 2015, que esteve em vigor de 07 
de agosto de 2015 a 06 de agosto de 2016, Anexo I - Tarifas de Aplicação – Celesc. 

 
obs.4: Para IEE Foram considerados os reajustes operados até 2016 devido a extinsão da categoria Convencional, Grupo A - 
Sub-grupo A4 (2,3 kV a 25 kV) e para o índice IPA-OG que houve segregação em maio de 2016, onde o item Produtos 
Químicos (Série 1006820 - Col. 27) passou a se enquadrar em Produtos Químicos (Série 1420683 - Col. 27A). 
 
obs.5: Todos os índices iniciais foram corrigidos e retroagidos a data base de Agosto de 2011. Foram utilizados os índices 
conforme Cláusula 19.2 do Contrato de Concessão 38/2012, que neste caso são os índices de Junho/2011. 
 
obs.6: Para IEEo (Junho/2011) foi considerada a RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1.037, DE 3 DE AGOSTO DE 2010, que 
esteve em vigor de 07 de agosto de 2010 a 06 de agosto de 2011, Anexo I - Tarifas de Aplicação - Celesc 

 

Como resultado, tem-se a TMA Ano 9 de 7,121e os fatores de deflação conforme 

abaixo: 

ANO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

TMA 4,82 5,21 5,64 6,08 
TMAI/TMA0 1,0000 1,0809 1,1701 1,2604 

FATOR 1,0000 0,9251 0,8546 0,7934 

     ANO ANO 1 ANO 5 ANO 6 
 NOVA TMA 4,267 5,934 6,27 
 TMAI/TMA0 1,0000 1,3907 1,4694 
 FATOR 1,0000 0,7191 0,6805 
 

     ANO ANO 1 ANO 7 ANO 8 ANO 9 

NOVA TMA 4,228 6,48 6,82 7,12 

TMAI/TMA0 1,0000 1,5326 1,6138 1,6842 
FATOR 1,0000 0,6525 0,6197 0,5937 

 

8.2 Matriz Tarifária Reajustada 

A matriz tarifária reajustada com TMA = 7,121, aplicada no período de 

1º/05/2020 até 30/04/2021, resultou nos valores a seguir: 

http://www.agr.sc.gov.br/
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9. INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA NO S.A.A.E.S. 

Este tópico discrimina e quantifica os investimentos apresentados no Relatório 

Anual de Situação do S.A.A.E.S., enviado pela Concessionária, no Ano 9 da Concessão, 

esclarecendo quais metas foram recuperadas e antecipadas, quais investimentos não 

estavam previstos e foram executados pela mesma e quais as metas atendidas e não 

atendidas.  Sendo, portanto, um tópico fundamental para o registro histórico das atividades. 

Considerando que os valores a serem comparados estão posicionados em datas 

distintas, ou seja, os valores da Proposta Comercial em 2012 e do Relatório Anual de 

Regulação Ano 9 em 2021, faz-se necessária, para comparação, a deflação de tais 

montantes. Desse modo, aplica-se o fator resultante da relação entre a TMAi (Tarifa Máxima 

Água do ano) pela TMAo (Tarifa Máxima Água do ano 1). Para o cálculo do Valor Presente 

Líquido (VPL) relativo aos investimentos, foram utilizadas todas as casas decimais. 

Os valores de investimento foram auditados por meio de análise amostral, tendo 

como base as notas fiscais apresentadas pela Concessionária por meio da Carta 

101/2021/TSSA. 

 

 

Categoria Tipo
Faixa de Consumo 

(m3/mês)

Fator p/ cálculo 

da Tarifa de 

Água e Esgoto 

(R$/m3)

TMA 

Proposta

Tarifação 

proposta 

(R$/m3)

TAXA 

MÍNIMA

0 a 10 0,0853 R$ 0,61 R$ 6,07

11 a 20 0,2452 R$ 1,75

0 a 10 0,4614 R$ 3,29 R$ 32,86

11 a 20 0,8514 R$ 6,06

21 a 30 0,9768 R$ 6,96

31 a 50 1,195 R$ 8,51

> 50 1,4324 R$ 10,20

0 a 10 0,6851 R$ 4,88 R$ 48,79

> 11 1,1409 R$ 8,12

MATRIZ TARIFÁRIA E TÁRIFA MÁXIMA DE ÁGUA

1 RESIDENCIAL SOCIAL

7,12
2 RESIDENCIAL

3 COMERCIAL, INDUSTRIAL E PÚBLICA
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9.1 Investimentos em Operação do Sistema 

Quanto ao item INVESTIMENTOS EM OPERAÇÃO DO SISTEMA, o previsto para o 

Ano 9 da Concessão era R$ 361.704,00 e foram desembolsados R$ 356.358,00, que 

deflacionados de acordo com os reajustes da TMA correspondem a R$ 211.570,00. 

No somatório dos 09 (nove) anos de concessão, considerado as adequações do 

Reequilíbrio 2019, foram executados 94,79% do montante previsto para operação. Em 

relação aos investimentos até final do contrato, atendidos até o ano 9, foram 24,85% do 

valor total. 

 

 

 

9.2 Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água 

Quanto ao item INVESTIMENTOS DO SISTEMA ABASTECIMENTO DED ÁGUA, o 

previsto para o Ano 9 da Concessão era R$ 4.735.483,00 e foram desembolsados R$ 

637.177,00. 

No último reequilíbrio do contrato foram apresentados os valores validados e a 

reordenação dos investimentos a serem realizados nos anos seguintes da concessão. Para o 

ANO 9, eram previstos os seguintes investimentos: 

 

ANO Fator TMA PREVISTO Proposta
Validado/Previsto 

Reeq. 2016

Validado/Previsto 

Reeq. 2018

Validado/Previsto 

Reeq. 2019
REALIZADO 

ANO 1 - R$ 5.138.502,00 R$ 1.547.523,00 R$ 4.188.873,00 R$ 4.188.873,00 R$ 4.188.873,00

ANO 2 0,9260 R$ 221.704,00 R$ 1.638.515,00 R$ 439.675,00 R$ 439.675,00 R$ 439.675,00

ANO 3 0,8543 R$ 299.290,00 R$ 384.398,00 R$ 422.248,00 R$ 422.248,00 R$ 422.248,00

ANO 4 0,7934 R$ 761.704,00 R$ 63.515,00 R$ 761.704,00 R$ 761.704,00 R$ 761.704,00

ANO 5 0,7191 R$ 256.704,00 R$ 256.704,00 R$ 256.704,00 R$ 256.704,00 R$ 256.704,00

ANO 6 0,6808 R$ 1.888.618,00 R$ 2.288.618,00 R$ 1.888.618,00 R$ 1.888.618,00 R$ 1.888.618,00

ANO 7 0,6585 R$ 221.704,00 R$ 221.704,00 R$ 221.704,00 R$ 186.720,31 R$ 186.720,31

ANO 8 0,6197 R$ 669.290,00 R$ 299.290,00 R$ 699.290,00 R$ 734.274,00 R$ 402.819,00

ANO 9 0,5937 R$ 361.704,00 R$ 361.704,00 R$ 361.704,00 R$ 361.704,00 R$ 211.570,00

R$ 9.819.220,00 R$ 7.061.971,00 R$ 9.240.520,00 R$ 9.240.520,31 R$ 8.758.931,31

R$ 18.135.515,00 R$ 18.105.515,00 R$ 18.714.215,00 R$ 18.714.214,69 R$ 19.195.803,69

R$ 27.954.735,00 R$ 25.167.486,00 R$ 27.954.735,00 R$ 27.954.735,00 R$ 27.954.735,00

RESULTADO

Total até ano 9

Ano 10 ao 30    (à Realizar)

TOTAL

No ano 9, foi realizado 41,51%  a Menor

Realizado 24,85% do total até ano 30

COMPARATIVO DE INVESTIMENTOS EM 

OPERAÇÃO DO S.A.A.E.S.
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A seguir serão descritos os investimentos realizados pela Concessionária e a 

verificação do atendimento de meta em investimentos. De acordo com a Resolução 

018/AGR Tubarão, os investimentos são apresentados da seguinte forma: 

● Recuperação de Metas: ocorre quando o investimento realizado está 
relacionado a uma obra alocada em período anterior ao ano avaliado 
sendo esta devidamente concluída; 

● Obras não previstas: são as obras que não estão previstas no plano de 
obras da proposta técnica da Concessionária, ou seja, são os 
investimentos não previstos; 

● Metas atendidas do plano de obras: são os investimentos realizados e 
previstos do plano de obras no período referente ao RAR; 

● Metas não atendidas do plano de obras: são os investimentos não 
realizados do plano de obras no período referente ao RAR; 
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39 
RUA TUBALCAIN FARACO, 85, ED. CENTER PARK - SL 704 l CENTRO l TUBARÃO-SC  

FONE (48) 3621-9016 l www.agr.sc.gov.br 

● Antecipação de Metas:  quando a Concessionária realiza investimentos 
que estão alocados os anos posteriores ao RAR do período. 

9.2.1 Recuperação de Metas 

a) Implantação do Sistema de Tratamento de Lodo da ETA 

A EDL foi finalizada e colocada em operação o sistema de desaguamento do lodo. Entretanto 

o valor descrito no Fluxo de Caixa de R$ 580.187,00 já foi considerado no RAR 6. Para este 

período a obra foi finalizada com valor a maior do que está estipulado na proposta, e por 

isso não foi considerado. 

 

9.2.2 Obras Não Previstas 

a) Implantação de Nova Linha de Floculadores 

Não foi considerado este investimento por não estar no plano inicial da proposta, podendo 

ser revisto em posterior Revisão Ordinária, desde que justificado devidamente. 

 

 

 

Previsto Realiz. %

Atual VPL

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 0 0,00%

4 0 0,00%

5 83.025 83.025 Serv. Iniciais 1,85%

6 497.162 497.162 Implantação 16,39%

7 0 5.031.764 3.313.417 80,83%

8 57.503 35.635 0,92%

9 413.289 245.370

580.187

4.174.608 Total 100,00%

10
0,

00
%

Implantação do Sistema de Tratamento de 

Lodo da ETA

Estação de Tratamento de Água

Status Especificação
Valor do Investimento (R$) Quantitativo (Físico)

ANO Previsto
Realizado
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b) Boosters 

Investimento não previsto para o período. De acordo com a tabela a seguir, observa-se que 

foram realocados R$ 798.819,00 após revisão tarifária. Porém, neste período foram 

executados R$ 28.881,00 (VPL) referentes ao Booster“Taitú” e o “Bem Bom”. Este 

investimento deverá ser avaliado em posterior revisão. Na proposta de reprogramação a 

concessionária apresenta investimento de R$ 47.422,00, que neste caso não foram 

considerados. 

 

9.2.3 Metas Atendidas do Plano de Obras 

a) Incremento de novas ligações: 

Foram executadas 242 novas ligações, estabelecidas para o Ano 9 eram de 308 ligações. 

Entretanto a totalização para os primeiros 9 anos, já estavam atendidas, deveriam realizar 

4.518 e foram executadas 4.934. META CUMPRIDA. 
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b) ETA: 

Para o ano 9 não haviam investimentos previstos para recuperação estrutural dos 

decantadores e canal de floculação, somente para os anos anteriores.Observa-se que a 

concessionaria apresenta valores a maior dos constantes no plano de investimentos. Para 

esta situação, deverá ser verificada em posterior avaliação de Revisão tarifária. 

 

Entretanto o novo Acesso à ETA, e Melhorias na Instrumentação de Supervisão e Controle 

não houveram investimentos. 

c) REDE:  

Incremento da Extensão de Rede 50 mm: Para o incremento em extensão de rede de 50 

mm foram previstos R$ 191.630,00 de investimento no Ano 9, a Concessionária investiu R$ 

194.903,00 e executou 10.161 m de incremento de rede de 50 mm, atendendo o descrito 

para o ano. Detalhe que foi com valor muito abaixo (R$ 19,18/m, diante do R$ 86 definido 

planilha). Em função do Reequilíbrio 2019, que validou os dados anteriores, e neste ano tem-

se como META CUMPRIDA. 

Previsto Realiz. %

Atual VPL

1

2

3

4

5

6

7 409.273 621.565 409.301

8 107.967 1.291.965 800.631 517.240

9 0 142.371 84.526

Total investido 1.294.457 100,00%

Total considerado 517.240 517.240 Total

Estação de Tratamento de Água

Status Especificação
Valor do Investimento (R$) Quantitativo (Financeiro)

ANO Previsto
Realizado

10
0,

00
%

Recuperação 

estrutural dos 

Decantadores 

e Canal de 

Floculação/Su

bstituição 

Placas 

Decantadores
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d) Custeio na Renovação de Ligação de água: 

Foram executadas segundo a Concessionária 793 renovações de ligações de água das 206 

previstas no reequilíbrio 2019, desse modo, a Concessionária ATENDEU A META. O valor 

unitário de Ligação ficou abaixo do constado na planilha de investimentos 

 

9.2.4 Metas Não Atendidas do Plano de Obras 

a) Reforma Civil da Casa de Bombas. 

Estavam previstos R$ 220.398,00 de investimento, entretanto não foram investidos. 

http://www.agr.sc.gov.br/


 

43 
RUA TUBALCAIN FARACO, 85, ED. CENTER PARK - SL 704 l CENTRO l TUBARÃO-SC  

FONE (48) 3621-9016 l www.agr.sc.gov.br 

 

b) Recuperação da Mata Ciliar nas margens Rio Tubarão. 

Previstos R$ 60.000,00, não foram executadas. 

 

c) DN 200 mm, DEFOFO, implantação das obras de reforço da rede da área Bom Pastor, 

Margem esquerda Rio Tubarão e BR 101, Centro e periféricos e vários outros bairros:  

 

Conforme apresentado pela Tubarão Saneamento na Carta nº101/2021/TSSA, descrevem 

que implantaram 298,58 m, com investimento de R$ 56.316,00(VPL), entretanto na tabela 

“Proposta de Reprogramação” apresentam valor investido de R$ 138.063,00, que não 

consideramos. Realizaram a um custo menor, entretanto não atenderam o previsto que era 

2.239 m. 
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Contudo, considera-se como META NÃO CUMPRIDA tendo em vista que o investimento não 

foi realizado na totalidade. 

d) Ø 150 mm, DeF°F°, Implantação das obras de reforço da rede Margem esquerda 

do Rio Tubarão e BR – 101, centro e periféricos e vários outros bairros: 

AConcessionária não fez reforço de rede, entretanto a meta era pouco mais de 2.800 m.  

Portanto temos META NÃO CUMPRIDA. 

 

 

e) Incremento da Extensão de Rede 75:  

O incremento em extensão de rede de 75 mm, não foram realizados, ou seja, META NÃO 

CUMPRIDA. O investimento previsto era de R$ 73.462,00. 
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f)  Incremento de rede de 100 mm 

A meta prevista de 348 m, nada foi executado. A concessionaria apresentou investimento de 

R$ 6.374,00, porém não referente a execução. Assim consideramos como META NÃO 

ATINGIDA. Os investimentos do ano 9 ao 30 que eram de R$ 856.930,00 passaram para R$ 

889.510,00 para recompor o que não foi executado no ao 8. 

 

 

g) Custeio na Renovação de rede de 50 mm:  

Foram realizados 247 m de rede de 50 mm, e com isso, a Concessionária NÃO CUMPRIU A 

META estabelecida para o Ano 9, que era de 6.761 m. Dos R$ 581.450,00 a serem investidos, 

realizaram apenas R$ 11.104,00. Desta maneira ao acumulado para os próximos anos foram 

acrescentados os valores não investidos neste ano, e o acumulado passou para R$ 

2.842.404,00. 
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h)  Custeio na Renovação de rede de 75 e 100 mm:  

Neste período, a Concessionária realizou investimentos ínfimo na rede de 100 mm e não 

executou redes de 75 mm. Desse modo, a Concessionária NÃOCUMPRIU A META  

estabelecida para o Ano 9. Assim os investimentos para anos 10, 11 e 12 foram acrescidos 

dos não cumpridos no ano 9. 
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i) Todos os Projetos:  

Durante o Ano 9 deveriam ser investidos o montante de R$ 200.908,00 em projetos, foi 

investido R$ 48.325,00 conforme a Concessionária, sendo assim NÃO FOI ATENDIDA A 

META. Assim aumentando o valor a ser investido nos próximos anos, R$ 1.466.121,00 até 

ano 21. 

 

9.2.5 Antecipação de Metas 

a. Reforma Civil da Casa de Bombas: 

Obra executada, segundo a Concessionária nos anos 3 e 4. Assim deverá ser retirada do rol 

de investimentos ou realocada em posterior revisão contratual de investimentos. 

 

 

 

 

Captação  e Adução de água Bruta
     Quantitativo Físico

Atual VPL

1

2

3 68.179 68.179 23,43%

4 2.371 2.371 24,25%

5

6

7

8

9 220.398 0

Total ano 1 ao 9 290.948 70.550

Total 290.948 290.948 24,25%

%

2
4

,2
5

%

Reforma Civil da Casa de Bombas

Realizado
Acumulado

Status Especificação
Valor do Investimento (R$)

ANO Previsto
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9.2.6 Custeios e Outros Custeios, Outros Investimentos: 

a. Substituição de Hidrômetros: no ano 9 conforme a Concessionária foram 

substituídos 3.015 hidrômetros, e previstos 8.048 unidades. Entretanto o custo 

destes ficou abaixo do valor descrito no contrato.  

Entretanto a TSSA informou que o ano 1 ao 9 realizou 35.876 substituições, 

entretanto de acordo com reequilíbrio 2019 deveriam ser 35.397. Apesar de que no 

ano 8, realizaram mais trocas com menor valor, na somatória dos anos anteriores 

fizeram menos substituições do que o valor considerado atenderia. Nestes anos 

restantes da Concessão serão necessárias 103.744 substituições para chegarem ao 

descrito no contrato que é 137.975 no total. 

 

b. Substituição de Cavalete: Foram substituídos 134 cavaletes no período do Ano 9, 

sendo que deveriam ser substituídos 2.032 unidades. Foram corrigidos os 

quantitativos descritos no RAR 7. Destaca-se que neste ano, assim como no total, ja 

fizeram menos, conforme valores descritos no Reequilíbrio 2019. 
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9.2.7 Comparativo de Investimentos 

A TSSA alegou investimentos no importe de R$ 1.143.920,00 deflacionados. No 

entanto, foi considerado o valor de R$ 637.177,00 do valor total previsto de 4.735.483,00 

que corresponde a 13,45 % do que deveria ser investido no sistema. Foram executados 

41,34% dos investimentos totais dos 30 anos, e 72,19 % do que deveria ter sido investido 

nos 9 anos. 

Destacamos que a Concessionária considerou como Investimento itens de 

Custeio, tais como Substituição de Hidrômetros e Cavaletes, Abrigo Modelo. 

No quadro abaixo se observa que os investimentos previstos e os realizados no 

S.A.A. ao longo dos 9 anos de Concessão de acordo com última revisão extraordinária 

(Reequilíbrio 2019). 

 

Destaca-se que a grande diferença entre investimentos descritos pela Concessionária e os 

considerados (que estão na planilha de investimentos) foi basicamente em relação a 

Substituição de Hidrômetros e Cavaletes (Custos), Obras Não Previstas (Nova Linha do 

Floculador e Sistema de drenagem Decantadores e Filtros)  

A tabela abaixo apresenta, cada item relacionado ao investimento referente ao ANO 9 da 

Concessão e quais obras foram realizadas.  

http://www.agr.sc.gov.br/
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De acordo com os investimentos e metas não atendidas pela Concessionária observa-se que 

a mesma NÃO ATINGIU 12 (doze) metas do Plano de Obras previstos para o Ano 9 da 

Concessão. 

Na Carta 101/20211/TSSA enviada pela concessionária, esta solicita que sejam consideradas 

as obras realizadas no ano 9, assim como a reprogramação a partir do ano em função da 

conclusão da Modelagem Hidráulica. 

9.3 Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário 

Quanto ao item INVESTIMENTOS NO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO, o 

montante previsto R$ 21.304.480,00. No entanto consideramos R$ 11.166.900,00. A linha de 

Recalque de 355 mm instalada não consta na Planilha, entretanto substituímos os valores 

pelas Linhas de Recalque constantes no fluxo de caixa (75/80, 100, 150, 200 e 300 mm). 

Outra alteração foi em relação aos Interceptores, nos quais os diâmetros de 

350/400/500 mm estavam descritos, entretanto não foram utilizados, e sendo que o 

diâmetro de 600 mm, que foi o mais utilizado, tinha um valor ínfimo. Para equalizar a 

situação, realocamos os valores destes diâmetros não utilizados para os mais utilizados, bem 
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como, realocamos para o mesmo a diferença de valor do interceptor de 700, que não foi 

todo usado.   

As considerações acima, ficam asseguradas em função dos Aditivos nº 03 e 04 ao 

Contrato, embasadas nas Cartas nº036 e 240/2018TSSA, que definem para o período do Ano 

8 as metas a serem atendidas. Pois para este período as metas foram repactuadas, sendo 

assim, consideramos o Cronograma Físico que aponta até maio de 2019, e consideramos os 

itens descritos como transferíveis (prorrogáveis) para o ano 8. 

9.3.1 Recuperação de Metas 

No Ano 9 foi dado continuidade as obras da ETE Figueira e bacias coletoras, bem 

como a obra da EEE Brás. As obras do SES Tubarão, no que tange a redes, elevatórias, linhas 

de recalque foram realocadas para o Ano 8, e com a continuidade dos serviços, para o Ano 9 

da concessão, a meta a ser alcançada de 21,00% do sistema de esgoto coletado e tratado 

disponível.  

9.3.2 Metas Atendidas do Plano de Obras 

a) Estação de Tratamento de Esgoto: 

De acordo com o quadro a seguir, a meta foi alcançada com a finalização da 1ª 

Etapa da ETE Figueira, CUMPRINDO A META estabelecida na revisão das metas. 
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b) Ligações de Esgoto: 

Na planilha de investimentos estavam previstas 1.146 ligações, entretanto foram 

executadas 1.301 unidades neste ano. O valor unitário ficou abaixo do previsto, R$ 352,20 ao 

invés de R$ 400,00. Sendo assim a META FOI CUMPRIDA. 

 

c) Estações Elevatórias: 

No Plano de Investimentos está descrito o valor global de R$ 977.584,00, valor 

que consideramos como investido. Para este período está descrito na planilha que deveriam 

investir R$ 121.982,00, entretanto já foi anexado ao valor definido para o ano 8. 

 

Desse modo, a Concessionária CUMPRIU A META estabelecida para o Ano 9. Contudo Tem 

que ser reavaliado o investimento em momento oportuno. 

 

Novas 

Ligações 

Ligações 

Quantitativo 

(Físico)

Atual VPL

1 0 0 0 0 0 0 0,00

2 0 0 0 0 0 0 0,00

3 206.400 206.400 516 516 1,50

4 28.800 28.800 72 588 1,71

5

6

7 872.000 872.000 2.180 2.180 2.768 8,07

8 548.278 921.881 571.290 1.429 1.274 4.042 11,79

9 548.278 772.417 458.584 1.146 1.301 5.343 15,58

10 a 30 11.513.844 11.580.526

total ate ano 9 2.203.756 2.137.074 4.042

Total 30 anos 13.717.600 13.717.600 34.294 15,58

Status Especificação

Valor do Investimento (R$)

ANO Previsto
Realizado

Previsto un. Realiz. (un.) Acumulado %

1
5

,5
8

%

Novas Ligações
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d) Linha de Recalque 

Foi utilizada apenas linha de 200 e 355 mm de diâmetro, em detrimento das 

demais. Então realizamos um rearranjo (somados os valores das linhas previstas de 75/80, 

100, 150, 200, 300, 450 e 600 mm) entretanto foram utilizados R$ 84.664,00, dos  previstos 

R$ 694.444,00. 

A motivação para esta compreensão foi baseada na Carta 036/2018/TSSA que 

apresentou a Programação para execução da primeira etapa do Sistema de Tratamento de 

Esgoto, estabelecido pelo Aditivo nº 03/04 que reprogramou as obras para este período. 

Salienta-se que a Concessionária descreveu a implantação da Linha de Recalque como 

diâmetro de 355 ao custo de R$ 423,47 por metro. 

 

É importante salientar que os investimentos remanescentes para ano 9 foram 

acrescidos da diferença a menor que foi gasta no ano 8, ou seja, ficando o montante para o 

próximo período, o investimento de R$ 5.938.566,00, que deverão ser analisados em 

momento oportuno, em próxima revisão tarifaria e/ou plano municipal de saneamento. 

Destaca-se que do total previsto para investir em Interceptadores, estes não 

foram gastos, e na planilha não há previsão para os anos seguintes, com saldo de R$ 

1.751.391,00. Situação que deverá ser revista em revisão tarifária e/ou plano municipal de 

saneamento. 
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e) Redes Coletoras (250/300/350 /400 mm) 

Da implantação de rede de 250 mm, previstos para o ano 9, foram efetivados 

102 m, abaixo dos 305 m previstos. 

 

A rede de 300 mm foi executada apenas 16 m, distante dos 1.094 m descritos na 

planilha de investimentos, ficando assim para o ano 10, R$ 2.129.098,00. 

 

Os investimentos não realizados deverão ser avaliados conjuntamente com a 

concessionária para que sejam retirados dos valores da proposta técnica ou alocados em 

uma posterior avaliação para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

A rede de 350 e 400 não foram executadas, devendo estes investimentos serem 

realocados ou retirados da planilha de investimento. 

Atual VPL

1

2

3

4

5

6

7 130.278 130.278 382 649 10,03%

8 1.870.769 375.045 5.482 1.099 27,01%

9 103.971 61.391 36.448 305 102 28,58%

10 103.971 1.703.666 305

Total ate ano 9 2.105.018 541.771 6.168

Total 2.208.989 2.208.989 6.472 1.850 28,58%

Rede Coletora

Status Especificação

Valor do Investimento (R$) Quantitativo (Físico)

ANO Previsto
Realizado

Previsto Realiz. %

2
8

,5
8

%

Rede Coletora 250 

Atual VPL

1

2

3

4

5

6

7 0 0

8 550.905 250.798 628 10,55%

9 1.643.317 1.842 1.094 16 10,82%

10 2.129.098

Total ate ano 9 2.194.222 251.892

Total 2.380.990 2.380.990 5.953 10,82%

Rede Coletora

Status Especificação

Valor do Investimento (R$) Quantitativo (Físico)

ANO Previsto
Realizado

Previsto Realiz. %

1
0

,8
2

%

Rede Coletora 300 
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Como nos demais itens, consideramos o Termo Aditivo nº 03/04 para adotar 

como as obras foram realizadas, em função do atendimento percentual de ligações 

disponíveis à serem ligadas. 

f) Incremento de Rede 

A instalação de rede coletora de 150 mm, prevista na Planilha de Investimentos 

para o Ano 9, com valor de R$ 11.069.962,00, foi executado o valor de R$ 5.271.732,00 

neste ano, totalizando 27.279 m. a um custo de R$ 194,00/m. Diferente da condição do 

Contrato que estipula R$ 210,00. Os valores a serem investidos até ano 30 foram acrescidos. 

Destacamos que foi considerada META ATENDIDA, em função do Termo Aditivo nº 

02/03/04, que alterou as metas. 
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Em relação a rede coletora de 200 mm, com previsão de R$ 1.340.523,00 de investimento, e 

foram executados R$ 19.248,00 para um total de 189 m. 

 

9.3.3 Metas Não Atendidas do Plano de Obras 

a) Projeto Executivo 

Quanto a este item, a concessionária não atendeu a meta de projetos estipulada, 

sendo assim, tem-se como META NÃO ATENDIDA. 

Incremento de Extensão de Rede 

Quantitativo 

(Físico)

Atual VPL

1

2

3 1.383.368 1.383.368 5.703 5.703 1,76%

4 41.940 41.940 370 6.073 1,87%

5

6

7 7.407.328 7.404.328 35.273 33.656 39.729 12,23%

8 18.203.960 3.829.770 86.685 18.237 57.966 17,84%

9 11.069.962 8.879.455 5.271.732 52.714 27.279 85.245 26,24%

10 a 30 30.122.064 50.297.484 196.153

Total ate ano 9 38.106.558 17.931.138 85.245 26,24%

Total 68.228.622 68.228.622 324.898

Status Especificação

Valor do Investimento (R$)

ANO Previsto
Realizado

Previsto un. Realiz. (un.) Acumulado %

2
6

,2
4

%

150 mm

Incremento de Extensão de Rede

Quantitativo 

(Físico)

Atual VPL

1

2

3

4 10.040

5

6

7 21.500 21.520 98 38 38 0,31%

8 3.063.601 177.100 6.127 805 843 2,34%

9 1.340.523 32.421 19.248 6.093 189 1.032 2,86%

10 a 30 3.506.292 7.743.336

total até ano 9 4.435.664 198.620 12.318 1.032 2,86%

TOTAL 7.941.956 7.941.956 36.100

Status Especificação

Valor do Investimento (R$)

ANO Previsto
Realizado

Previsto un. Realiz. (un.) Acumulado %

2
,8

6
%

200 mm
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9.3.4 Obras não previstas 

Elevatória do Rio Tubarão para o Rio Seco/Morto para garantir vazão para 

despejo do efluente da ETE. 

 

A seguir apresenta-se a tabela com a descrição dos itens com os seus respectivos 

valores de investimentos previstos para o Ano 9, bem como as suas quantidades, e a 

indicação se o item foi realizado ou não. 

Estação Elevatória

Atual VPL

1

2

3

4

5

6

7

8 291.760 180.862 100,00%

9 692.140 410.924

Total 591.786

1
0

0
,0

0
% Elevatória 

(Recalque) Rio 

Seco/Morto

Status Especificação
Valor do Investimento (R$) Quantitativo (Físico)

ANO Previsto
Realizado

Previsto Realiz. %
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Portanto, este Ente Regulador conclui que, conforme descrição acima, a 

Concessionária NÃO ATENDEU A 1 (uma) META no Ano 9 da Concessão. 

9.3.5 Comparativo de Investimentos 

O valor total investido pela Concessionária no S.E.S. e validado ao longo dos 9 

anos de Concessão seguem: 

 

A Concessionária investiu 36,08 % do valor total previsto na proposta comercial, para o ano 

9, e 50,10 % para os primeiros 8 anos, e 30,69 % do previsto para os 30 anos da concessão.  

Período Fator TMA
Previsto Proposta 

Comercial

Validado/Previsto 

Reeq. 2016

Validado/Previsto 

Reeq. 2018

Validado/Previsto 

Reeq. 2019
REALIZADO VPL

ANO 1 - R$ 1.735.972,23 R$ 497.000,00

ANO 2 0,9260 R$ 13.928.338,88 R$ 804.054,80
ANO 3 0,8543 R$ 30.009.378,73 R$ 2.029.271,00 R$ 1.383.368,00 R$ 1.680.884,00 R$ 1.680.884,00
ANO 4 0,7934 R$ 11.682.049,00 R$ 376.919,19 R$ 51.900,00 R$ 225.871,00 R$ 225.871,00

ANO 5 0,7191 R$ 11.942.651,19 R$ 10.511.870,00 R$ 546.087,00 R$ 546.087,00
ANO 6 0,6808 R$ 13.344.206,08 R$ 43.040.534,06 R$ 340.877,00 R$ 340.877,00

ANO 7 0,6585 R$ 13.031.668,00 R$ 12.012.135,00 R$ 34.443.562,00 R$ 21.942.312,00 R$ 21.942.312,00
ANO 8 0,6197 R$ 8.704.069,00 R$ 13.663.616,00 R$ 32.322.042,00 R$ 40.965.558,00 R$ 11.166.900,00
ANO 9 0,5937 R$ 2.490.430,00 R$ 13.104.752,00 R$ 19.181.545,00 R$ 21.304.480,00 R$ 7.687.706,00

R$ 106.868.763,10 R$ 96.040.152,05 R$ 87.382.417,00 R$ 87.006.069,00 R$ 43.590.637,00

R$ 35.180.717,90 R$ 46.766.577,95 R$ 54.667.064,00 R$ 55.043.412,00 R$ 98.458.844,00

R$ 142.049.481,00 R$ 142.806.730,00 R$ 142.049.481,00 R$ 142.049.481,00 R$ 142.049.481,00

COMPARATIVO DE INVESTIMENTOS NO S.E.S.

Total dos 9 anos

Ano 10 ao 30

Total dos 30 anos

RESULTADO (-) R$ 13.616.774,00  (-63,92%) ano 8 Realizado 30,69% dos 30 anos
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10. FISCALIZAÇÃO DO S.A.A.E.S. 

De 1º de março de 2020 até 28 de fevereiro de 2021 foram registradas 103 

(cento e três) ações de fiscalização, sendo elas de obras realizadas pela Concessionária 

Tubarão Saneamento, bem como, também de problemas na prestação de serviço ou 

oriundos de ouvidorias. Todas as fiscalizações estão disponíveis na sede da AGR-Tubarão. 

Número Data Assunto 

1 01/mar Consumo Excessivo -  São Martinho 

2 08/mar Repavimentação – Centro – R. São José 

3 12/mar Repavimentação – Centro – R. B. Freuser 

4 07/mar Repavimentação – Vila Moema –R. W. Bráz 

5 07/mar Repavimentação – Centro – R.F.Schmidt 

6 01/mar Rede Água danificada – S.Martinho - SC 370  

7 19/mar Rede de Esgoto – Congonhas  -R. J. Fernandes 

8 19/mar Praça – Congonhas – R.ManoelF.Fernandes 

9 02/abr Água suja – Centro – Av.M.M.Cabral 

10 03/abr Rede de Esgoto – V.Moema – R. O.Feurschuette 

11 01/abr Adutora água Bruta – Fábio Silva 

12 23/abr Excesso Consumo -  S.Bernardo – R. J.R. de Oliveira 

13 23/abr Rede de Água- S.Cristovão – R. E.J. dos Santos 

14 25/abr Danos imóvel – Recife – R. A.R.Fogaça 

15 29/abr Consumo Excessivo – H. de Cima – R. R.Faraco 

16 03/mai Rede de Esgoto – Recife – R.  J.L. Lewandoski 

17 03/mai Rede de Esgoto – Vila Moema – R. M. I. Faraco 

18 07/mai Rede de Esgoto- Recife – R. Recife   

19 02/mai Repavimentação – Esgoto – Passagem – R. Canadá 

20 07/mai Elevatória Bráz – Recife – R. Mariana C. de Medeiros 

21 07/mai Bota-fora – Vila Moema – R. J.E. Fogaça 

22 08/mai Água suja – Centro – Av. M.M.Cabral 

23 09/mai Rede de esgoto – V.Moema – Av. M.M. Cabral 

24 19/mai Rede de Água – Centro – R. V.Ramos 

25 07/mai Elevatória Bráz - Recife 

26 21/mai Excesso Ruído – Captação – São João MD 

27 03/jun Análise d’água – S. Ant. Pádua – Escola Jovem 

28 03/jun Esgoto – Congonhas – R. J. Fernandes 

29 18/jun Rede Esgoto – Vila Moema – R. J.E. Fogaça 

30 26/jun Rede Esgoto – Vila Moema - R.Wenceslau Bráz 

31 28/jun Rede de Esgoto – Revoredo – R. J.Lacerda 

32 03/jul Rede de Esgoto – Recife – Dano Imóvel 

33 03/jul Rede Esgoto – Recife – Av. Pedro Zapelini 

34 03/jul Rede Esgoto – Recife – R. Wenceslau C. de Souza 
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Número Data Assunto 

35 05/jul Ligação Esgoto –V. Moema- R. Rosário 

36 05/jul Captação – Ruído – São João MD 

37 05/jul Cavalete – São Martinho – R.Airton de Oliveira 

38 12/jul Revitalização Praças - Centro 

39 16/jul Ligação dágua – S. Martinho – R.JoséA.dosS.Passos 

40 17/jul Repavimentação - AGR 

41 23/jul Rede de Esgoto – Recife - R. Walquiria B.de Carvalho 

42 23/jul Rede Esgoto – Recife – R. Geraldino S.Barreiros 

43 29/jul Consumo Excessivo – Campestre – Travessa T. J. Maus 

44 22/jul Ligação dágua – Km 63 - 

45 31/jul Captação Rio Seco - Campestre 

46 06/ago Repavimentação – sub bacia 13.3 

47 26/ago Repavimentação – sub-bacia 13.3 

48 11/set FALTA D’ÁGUA – Altos de São Martinho 

49 23/set Análise d’água – EMEB Sombrio 

50 30/set Repavimentação – Centro ME – Av. G.Vargas 

51 07/out Excesso Consumo  - São João ME - 

52 26/set Incêndio ETE – Congonhas  

53 30/set Rede Esgoto – Centro – R. Conselheiro Mafra  

54 17/out Ligação Esgoto – Recife – R. Dulce Figueiredo Toneli 

55 17/out Consumo Excessivo – S.Martinho – R.N.P. dos Santos 

56 17/out Consumo excessivo – Vila Esperança – R.J.J. Sauber  

57 22/out Obra  ETE - Congonhas 

58 26/out Água contaminada – Passagem – R.Canadá 

59 30/out Ligação Esgoto – V.Moema – R. Antonina B. Corbetta 

60 31/out Recuperação ETE - Congonhas 

61 07/nov Excesso Consumo – Humaitá – E. Antonio L. Kuerten 

62 06/nov Esgoto Coletivo – Congonhas –R. J. Fernandes 

63 06/nov Captação Rio Seco - Campestre 

64 06/nov Testes ETE - Congonhas 

65 06/nov Excesso Consumo – Oficinas – R. Laguna 

66 07/nov Ligação d’água – São Joaõ ME 

67 19/nov Comissionamento ETE – Congonhas  

68 28/nov Abrigo Modelo – Vila Moema – Luis P. Carvalho 

69 29/nov Testes ETE – Congonhas  

70 03/dez Excesso Consumo – Humaitá de Cima – R.J.A.de Souza 

71 04/dez Danon a Imóvel – Recife – R. M.C. de Medeiros 

72 18/dez ETE Tratando - Congonhas 

73 18/dez Tratamento Coletivo  - Congonhas 

74 18/dez Captação Rio Seco – Barragem - Campestre 

75 19/dez Distribuição d’água – Reservatórios – São Martinho 

76 19/dez Excesso Consumo – São Martinho – R.InesM.Santos 

77 19/dez ETE – liberada LAO – Congonhas  
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Número Data Assunto 

78 26/dez ColetaS de água – Análises Rio e Agrotóxicos 

79 06/jan Captação Rio Seco – Visita Prefeito - Campestre 

80 06/jan Excesso Consumo – Humaitá de Cima –R.G.Spettmann 

81 08/jan ETE – Funcionando 

82 13/jan Revitalização Praça Centenário – Centro - Chafariz 

83 14/jan Esgoto Coletivo – Congonhas –R. J. Fernandes 

84 14/jan Elevatória Rio Seco – Instalada Bomba Flutuante 

85 16/jan Consumo Excessivo – Oficinas – R.M.A.cORRÊA 

86 21/jan Rede de Esgoto – Vias Sub bacias 13.2 e 14 

87 26/jan Vazamento Esgoto – São Bernardo -  

88 24/jan Dano pavimento – Revoredo – R.Hilário J.  

89 21/jan Rede Esgoto – Centro – Av.M.M.Cabral 

90 26/jan Consumo Excessivo – Humaitá – R.A.A.Ferminiano 

91 26/jan Extensão Rede – Km 60 – R. Silvio Menegáz 

92 28/jan Rede de Esgoto –Centro - Vidal Ramos 

93 28/jan Consumo Excessivo – São Martinho - 

94 28/jan Consumo Excessivo – São João ME 

95 31/jan Elevatória Rio Seco/Morto/Campestre 

96 22/fev Excesso Consumo – H. de Cima –R.G.Spetmann 

97 19/fev Excesso Consumo – São João MD- r.Moises Farias 

98 21/fev Esgoto Coletivo – Congonhas Termino Parcial 

99 11/fev Dano imóvel – Recife – R. I.A.Garcia 

100 19/fev Consumo Excessivo – Sertão Corrêas – R.D.A.Pietrula 

101 20/fev Elevatória Museu – Centro Av. M.M.Cabral 

102 21/fev Rede de Esgoto – Centro – R.Prudente de Moraes 

103 21/fev ETE – Congonhas 

 

11. PERCENTUAL DE ECONOMIAS RESIDENCIAL SOCIAL 

De acordo com o ANEXO II do Edital de Licitação CC 01/2010, o enquadramento 

dos usuários na Categoria Residencial Social deve ser “limitada a 4% do total de economias 

residenciais, não sendo permitida sua incidência a usuários enquadrados em categorias 

diferentes da residencial e/ou cujo consumo seja superior a 20m³/mês”. Observa-se da 

análise da tabela abaixo que, no Ano 9 da concessão, o número de economias ficou dentro 

do limite estipulado pelo edital. Os dados apresentados são referentes ao SAA que abrange a 

área urbana, rural e localidade abastecida pelo Município em Laguna. 
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12. CONCLUSÃO E DETERMINAÇÕES 

Considerando a análise do Relatório Anual de Situação do Serviço de Água e 

Esgoto de Tubarão, conclui-se que, no Ano 6 da concessão, a Concessionária NÃO ATENDEU 

os seguintes itens: 

a) ITEM 9.2, subitem 9.2.6 deste Relatório: 12 (doze) obras do Plano de 

Obras que deveriam ser realizadas no Ano 9 da Concessão; 

b) ITEM 9.3, subitem 9.3.4 deste Relatório: 01 (um) obras do Plano de Obras 

que deveriam ser realizadas no Ano 9 da Concessão; 

Ante o exposto, esta Agência Reguladora DETERMINA que a Concessionária:  

a) A inexecução destes itens acumulados até este ano será avaliada no 

reequilíbrio. 

b) Cumpra o estabelecido no item 31.10 do Contrato de Concessão, para que no 

caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução das obras e serviços e o 

cronograma da CONCESSÃO vigente, a CONCESSIONÁRIA informe ao CONCEDENTE e a AGR-

Tubarão a respeito, de forma detalhada, identificando as providências que estiverem sendo 

adotadas para corrigir esses fatos. 

Tubarão, 15 de fevereiro de 2023. 

 

Madelon Rebelo Peters 
Superintendente Técnica e  
Superintendente Geral Interina 
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ANEXOS 1 – RELATÓRIO ANUAL DE SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE 

TUBARÃO/SC  

CARTA 101/2021/TSSA 
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